

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Дудоровская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

17.02.2021

№ 14од

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МОУ «Дудоровская СОШ»

В соответствии с приказом по основной деятельности МОУ «Дудоровская СОШ» № 10-1од от 3.02.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МОУ «Дудоровская СОШ»
2. Ответственному за создание и функционирование Центра обеспечить реализацию плана мероприятий и контроль за их выполнением.

Директор МОУ «Дудоровская СОШ»



Н.И. Косёнова

/Косёнова Н.И./

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования Центра образования естественно-научной технологической направленности «Точка роста» в МОУ «Дудоровская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования		
1.1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра		
1.1.1	Рассмотрение на педсовете вопроса «Нормативно-правовое обеспечение создания Центров образования на базе образовательных организаций в 2021 году»	Подготовка локальных актов	январь
1.1.2	Участие в вебинарах: «Создание Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в Калужской области» «Об инфраструктуре и образовательных программах Центров «Точка роста» в 2021г.: нормативная основа, идеология и дорожная карта проекта»	Участие в вебинарах	февраль
1.1.3	Создание Центра образования естественно-научной технологической направленности «Точка роста» в МОУ «Дудоровская СОШ»	Приказ о создании Центра, утверждении Положения о деятельности Центра	февраль
1.1.4	Подготовка плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	февраль
2.	Информационное сопровождение создания Центра		
2.1	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	март
3.	Подготовка проектно-сметной документации		
3.1	Составление смет на ремонт помещений для Центра	проектно-сметная документация	Февраль-март
4.	Согласование проектов		
4.1	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования	Проект зонирования	Март
4.2	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Отделом образования	Дизайн проект	Март
5.	Проведение закупок		
5.1	Объявление конкурсных закупочных процедур мебели	Муниципальный контракт на поставку мебели	Апрель

5.2	Объявление конкурсных закупочных процедур по проведению ремонта помещений	Муниципальный контракт на проведение ремонта	Апрель
6	Повышение квалификации педагогов Центра		
6.1	Повышение квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»	Приказ директора школы о направлении на курсы повышения квалификации	В течение года Июнь
6.2	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе	Свидетельство о повышении квалификации	июнь
7.	Косметический ремонт помещений Центра		
7.1	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	муниципальный контракт на поставку оборудования	Июль-август
7.2	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
8.	Планирование деятельности Центра		
8.1	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь
8.2	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Август
9.	Открытие Центра		
9.1	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
10.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно